

План реализации проекта «Бережная школа»
МБОУ СОШ с.Красное на 2024-2025 учебный год

Цель: реализация концепции «Бережная школа» в МБОУ СОШ с.Красное

Задачи:

1. Организация взаимодействия заинтересованных сторон с целью устранения потерь в основных и вспомогательных процессах образовательных организаций (100% педагогов участвуют в реализации проектов Бережной школы).
2. Постоянное повышение удовлетворенности участников образовательных отношений (95% педагогов отмечают позитивную динамику сокращения временных затрат по получению необходимой информации, выполнения действий по запросам).
3. Обучение заместителей руководителя и педагогов школы методам и инструментам Бережливого производства – 100%.
4. Сокращение бюрократической нагрузки на педагога и школу-не менее 50%
5. Тиражирование опыта работы и успешной реализации школьных проектов в концепции «Бережная школа».

№п/п	Наименование мероприятия	Сроки, дата	Ответственные исполнители	Ожидаемый результат
1. Организационные мероприятия				
1.1.	Проведение совещания с заместителями директора	23.10.2024	Ряполова О.В.	Проведено совещание с заместителями руководителями, поставлены цели, задачи. Сформирован состав рабочей группы.
1.2.	Издание приказа об утверждении состава рабочей группы муниципалитета по реализации проекта «Организация заполнения социального паспорта школы».	23.10.2024	Ряполова О.В.	Утвержден состава рабочей группы в количестве 6 человек из зам.директора, соц. педагога, психолога, учителя информатики
1.3.	Разработка и утверждение мероприятий (дорожная карта) на педагогическом совете.	01.11.2024	Ряполова О.В. Лазарева Е.Ю. Члены рабочей группы	Разработана дорожная карта Утверждены мероприятия
1.4.	Выявление проблем в основных и вспомогательных процессах.	1 неделя ноября	Члены рабочей группы, классные	Обозначены проблемы, возможные пути

			руководители	их решения
1.5.	Отбор материала для оптимизации, составление таблиц	2 неделя ноября	Бредихина Н.А., Ханина А.В., Кассина С.А., Гриднев С.Н.	Составление таблицы
1.6.	Разработка целевого состояния проекта	2 неделя ноября	Лазарева Е.Ю, Винькова Е.В., Дороничева Е.И.	Намечены цели и текущие и целевые показатели, определены эффекты
1.7.	Создание и заполнение на сайте школы вкладки «Бережная школа»	3 неделя ноября	Гриднев С.Н., Бредихина Н.А., Лазарева Е.Ю.	Наполняемость сайта
2. Освоение и внедрение методов бережливого производства в образовательное учреждение				
2.1.	Внедрение 5С в деятельность ОО	октябрь–ноябрь 2024	Заместители директора, педагоги	Систематизация бумагооборота на рабочих местах
2.2.	Изучение сборника лучших практик реализации проектов в концепции «Бережная школа»	октябрь–ноябрь 2024	Заместители директора, педагоги	Выявление лучших практик для себя, изучение опыта работы других
2.3.	Обучение адм состава, педагогов	В течении уч.года	Ряполова О.В. Винькова Е.В.	Курсы ПК в ИРО, в ЦНППМ
2.4.	Участие в семинарах для образовательных организаций по реализации проекта по оптимизации рабочего пространства по системе «5 С»	Январь 2025	опорные площадки образовательных организаций	Транслирование опыт по реализации проектов по оптимизации рабочего пространства по системе «5 С»
2.5.	Участие в семинарах для образовательных организаций по реализации проектов по дебюрократизации образования	Февраль 2025	опорные площадки образовательных организаций	Транслирован успешный опыт по реализации проектов по реализации проектов по дебюрократизации образования
2.6.	Участие в семинарах для образовательных организаций по вопросу внедрения инструмента «картирование процесса»	Март 2025	опорные площадки образовательных организаций	Транслирован опыт по реализации инструмента «картирование процесса»
2.7.	Изучение материалов сайта https://www.leaneducation.ru/	В течении учебного года	Члены рабочей группы, педагоги	Выявление лучших практик для себя, изучение опыта работы других

3. Реализация приоритетного направления проекта				
3.1.	Мониторинг загруженности педагогов	Октябрь-ноябрь	Члены рабочей группы	Анализ текущего состояния, выявление причин, пути решения
3.2.	Единичные минипроекты Бережной школы	Октябрь 2024г.- май 2025г.	Педагоги	Внесение идей по проекту, создание минипроектов в своих классах, метод.объединении
3.3.	Реализация проекта «Социальный паспорт школы»	Октябрь-декабрь	Рабочая группа, педагоги	сокращение времени , наличие полной информации удовлетворенность педагогов
4. Создание сквозных потоков бережливой личности				
4.1.	Организация проектной деятельности старшекласников по Бережной школе	Октябрь 2024г.- май 2025г.	Заместители директора, руководители проектной работы	Презентация проектов на школьной конференции
4.2.	Организация деловых игр со старшекласниками	В течение года	Члены рабочей группы, педагоги	Успешное внедрение методов и инструментов Бережной школы
5. Мотивирующие и обучающие активности для педагогов				
5.1.	Участие в заседаниях бережливых сообществ: - сообществе органов местного самоуправления, внедряющих основы Бережливого производства в образовании (ОМСУ); -расширенных заседаниях Клуба бережливых организаций Липецкой области; -расширенных заседаниях Движения бережливых детских садов России; - расширенных заседаниях Клуба директоров бережливых школ России.	В соответствии с графиком отдела образования	Команды муниципалитета и ОУ	Транслирование опыт успешной реализации проектов, позаимствованы идеи для новых проектов